

Summary Report

01/01/2022 - 12/31/2022

TOTAL HOURS: 113:30:22






• SOS2122-31

DURATION

113:30:22



TIME ENTRY	DURATION
D02 Ismael Mesa Zyout	33:53:11
 Implemetación todos los recursos y comprobación de errores 	7:19:11
D03_3 Ismael Mesa Zyout	5:31:50
 Implementación búsquedas 	4:50:13
 D03_2 Ismael Mesa Zyout 	4:42:00
• #3 Issue para F03	4:16:56
D03 Ismael Mesa Zyout	4:01:38
Gráficas Externas 1 DVV	3:49:00
Añadido paginación	3:47:00
• #6 Issue para F04 de Ismael Mesa	3:35:51
Paginación y llamadas POSTMAN	3:23:13
• #4 Issue F03 Daniel Vega	3:10:55
Arreglar tick verde grupo	3:02:45
• #8 Issue Daniel Vega F04	3:00:34
Opcional F07	2:50:55
Comprobar npm run test	2:41:13

SOS2122-31 Page 1/4



Gráficas Externas 2 DVV	2:38:00
 Arreglos gráficos DVV 	2:30:00
• F09 Ismael Mesa Zyout	2:18:13
• F07 Ismael Mesa Zyout	2:10:03
Cambios DVV pre D02	2:06:22
Llamadas POSTMAN	1:15:57
Other time entries	6:35:22

PROJECT - TIME ENTRY DURATION

• SOS2122-31	113:30:22
Revisión Toogle	0:01:40
Revision Toogle Grupo	0:02:14
Prueba	0:00:04
Paginación y llamadas POSTMAN	3:23:13
Opcional F07	2:50:55
Milestone F09	0:02:00
Llamadas POSTMAN	1:15:57
Información grupal Read.me	0:20:10
Implemetación todos los recursos y comprobación de errores	7:19:11
Implementación búsquedas	4:50:13
Gráficas Externas 2 DVV	2:38:00
Gráficas Externas 1 DVV	3:49:00

SOS2122-31 Page 2/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

FRONT-END tabla Ismael Mesa Zyout	1:03:32
F09 Ismael Mesa Zyout	2:18:13
F07 Ismael Mesa Zyout	2:10:03
f05	0:25:00
Despliegue Heroku Grupo 31	0:10:00
D03_3 Ismael Mesa Zyout	5:31:50
D03_2 Ismael Mesa Zyout	4:42:00
D03 Ismael Mesa Zyout	4:01:38
D02 Ismael Mesa Zyout	33:53:11
Creación milestone F04	0:02:05
Comprobar npm run test	2:41:13
Comprobación npm-test	0:13:33
Comprobación Integración continua y Tic Verde	1:01:12
Completar Readme.md	1:00:00
Cambios JS V1	1:05:00
Cambios DVV pre D02	2:06:22
Añadir front-end Heroku	0:13:12

SOS2122-31 Page 3/4



PROJECT - TIME ENTRY DURATION

Añadido paginación	3:47:00
Arreglos gráficos DVV	2:30:00
Arreglar tick verde grupo	3:02:45
#8 Issue Daniel Vega F04	3:00:34
#6 Issue para F04 de Ismael Mesa	3:35:51
#4 Issue F03 Daniel Vega	3:10:55
#4 Issue Daniel Vega F02	0:26:07
#3 Issue para F03	4:16:56
#3 Issue Ismael Mesa Zyout F02	0:26:29
#1 Terminar Tarea L02	0:02:42
#1 Hacer tareas del L02	0:00:19
Without description	0:00:03