

Detailed Report

01/01/2022 – 12/31/2022

TOTAL HOURS

113:30:22

TIME ENTRY	TAGS	USER	DURATION	TIME
Revision Toogle Grupo ● SOS2122-31		Ismael Mesa Zyout	0:02:14	05:05 PM-05:07 PM 02/13/2022
#1 Terminar Tarea L02 ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:02:42	10:48 AM-10:51 AM 02/18/2022
#1 Hacer tareas del L02 ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:00:19	10:51 AM-10:51 AM 02/18/2022
#3 Issue Ismael Mesa Zyout F02 ● SOS2122-31		Ismael Mesa Zyout	0:26:29	01:09 PM-01:35 PM 03/05/2022
#4 Issue Daniel Vega F02 ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:25:55	01:09 PM-01:35 PM 03/05/2022
● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:00:03	03:23 PM-03:23 PM 03/07/2022
Prueba ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:00:04	03:37 PM-03:37 PM 03/07/2022
#4 Issue F03 Daniel Vega ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	3:10:55	12:45 PM-03:55 PM 03/12/2022
#4 Issue Daniel Vega F02 ● SOS2122-31		Daniel Vega Vera	0:00:12	12:49 PM-12:49 PM 03/12/2022
#3 Issue para F03 ● SOS2122-31		Ismael Mesa Zyout	4:16:56	12:50 PM-05:07 PM 03/12/2022

#6 Issue para F04 de Ismael Mesa ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	3:35:51	11:53 AM-03:28 PM 03/16/2022
Creación milestone F04 ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:02:05	04:55 PM-04:57 PM 03/16/2022
Información grupal Read.me ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:20:10	04:42 PM-05:02 PM 03/20/2022
Revisión Toogle ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:01:40	05:04 PM-05:06 PM 03/20/2022
Despliegue Heroku Grupo 31 ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:10:00	05:42 PM-05:52 PM 03/20/2022
#8 Issue Daniel Vega F04 ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	3:00:34	07:54 PM-10:55 PM 03/20/2022
Completar Readme.md ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	1:00:00	03:11 PM-04:11 PM 03/27/2022
f05 ● SOS2122-31	Pepe Ortiz Roldán	0:25:00	07:46 AM-08:11 AM 03/28/2022
Implementación búsquedas ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	4:50:13	11:22 AM-04:12 PM 04/01/2022
Paginación y llamadas POSTMAN ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	3:23:13	01:49 PM-05:12 PM 04/02/2022
Llamadas POSTMAN ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	1:15:57	02:56 PM-04:11 PM 04/02/2022
Comprobar npm run test ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	2:41:13	01:32 PM-04:13 PM 04/03/2022

Comprobación Integración continua y Tic Verde ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	1:01:12	03:17 PM-04:19 PM 04/03/2022
Comprobación npm-test ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:13:33	04:33 PM-04:46 PM 04/03/2022
Implemetación todos los recursos y comprobación de errores ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	7:19:11	09:04 AM-04:24 PM 04/15/2022
F07 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	2:10:03	03:32 PM-05:42 PM 04/16/2022
Opcional F07 ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	2:50:55	04:24 PM-07:15 PM 04/16/2022
Arreglar tick verde grupo ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	3:02:45	01:16 PM-04:18 PM 04/17/2022
Añadir front-end Heroku ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	0:13:12	04:19 PM-04:32 PM 04/17/2022
FRONT-END tabla Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	1:03:32	04:29 PM-05:32 PM 04/17/2022
Añadido paginación ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	3:47:00	08:28 PM-12:15 AM 04/17/2022 - 04/18/2022
D02 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	33:53:11	03:43 PM-01:36 AM 04/22/2022 - 04/24/2022
Cambios DVV pre D02 ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	2:06:22	08:59 AM-11:06 AM 04/25/2022
Cambios JS V1 ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	1:05:00	03:00 PM-04:05 PM 04/25/2022

Milestone F09 ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	0:02:00	03:59 PM-04:01 PM 04/29/2022
Arreglos gráficos DVV ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	2:30:00	01:33 PM-04:03 PM 05/04/2022
F09 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	2:18:13	02:26 PM-04:44 PM 05/07/2022
D03 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	4:01:26	10:15 AM-02:17 PM 05/14/2022
Gráficas Externas 1 DVV ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	3:49:00	03:00 PM-06:49 PM 05/14/2022
D03 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	0:00:12	03:20 PM-03:20 PM 05/14/2022
D03_2 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	4:42:00	03:20 PM-08:02 PM 05/14/2022
D03_3 Ismael Mesa Zyout ● SOS2122-31	Ismael Mesa Zyout	5:31:50	09:49 AM-03:21 PM 05/15/2022
Gráficas Externas 2 DVV ● SOS2122-31	Daniel Vega Vera	2:38:00	03:57 PM-06:35 PM 05/15/2022